

Werken R4



agentschap
Wegen en Verkeer



Ann Velghe
27-10-2015
Overleg bevoorrechte getuigen

Vlaamse overheid 



agentschap
Wegen en Verkeer

• **Agenda**

- Algemeen kader werken R4
- Reeds uitgevoerde werken
- Geplande werken
- PPS / DBFM R4wo



agentschap
Wegen en Verkeer

• **Algemeen kader werken R4**


- Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen
 - R4 West + R4 Oost deel N49-Ndl: Primaire I
 - R4 Oost N49 – Eurosilos : Primaire II

Uitgevoerde werken / Geplande werken



agentschap
Wegen en Verkeer

- uitvoering 2015-2017
- onderdeel project R4WO





agentschap
Wegen en Verkeer

Geplande werken

- Langerbruggestraat :
 - Nu tot eind november 2015 : 1 rijvak richting Zelzate, 2 richting Gent
 - Eind november tot eind 2016 : beide richtingen op 1 rijvak
 - Latere fases zie website : wegenenverkeer.be/Langerbruggestraat




agentschap
Wegen en Verkeer

Geplande werken

- Rieme-Noord :
 - Verplaatsingen nutsleidingen uitgevoerd
 - Start werken voorjaar 2016

PPS / DBFM

Situering



agentschap
Wegen en Verkeer



agentschap
Wegen en Verkeer

PPS / DBFM

DBFM

= Design Build Finance Maintain

- Design : aannemer ontwerpt
- Build : aannemer bouwt
- Finance : aannemer financiert
- Maintain : aannemer onderhoudt



agentschap
Wegen en Verkeer

PPS / DBFM

Verloop :

- Optimalisatiestudie
- Voorontwerpfase (referentie-ontwerp)
- Bestekfase (programma van eisen / detailontwerp)
- Selectie- en gunningsfase
- Uitvoeringsfase



agentschap
Wegen en Verkeer

PPS / DBFM

Bijkomende studies :

- Project-Mer
- Archeologisch onderzoek
- Bommenonderzoek
- Grondonderzoek
- Verkeersstudies (macro – en microsimulaties)



agentschap
Wegen en Verkeer

PPS / DBFM

Reeds gebeurd :

- Opstart studie ism studiebureau
- Workshops (terreinbezoeken)
- Allerhande werkgroepen
- Verkeerstellingen
- Terreinmetingen
- Grondonderzoek



agentschap
Wegen en Verkeer

PPS / DBFM

Verdere timing onder voorbehoud !

- Optimalisatiestudie : begin 2016
- Referentie-ontwerp : najaar 2016
- DBFM-besteding : begin 2017
- Offertetraject : 2017
- Contract close : 2018
- Werken : 2018 - 2022

PPS / DBFM



agentschap
Wegen en Verkeer

Info : wegenenverkeer.be/R4WO

Contactgegevens :

- Ann Velghe
- ann.velghe@mow.vlaanderen.be